

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранение жизни и здоровья граждан за счет реализации комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения			
4.	Куратор регионального проекта	Амеличев Д.Н.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Захаренко Е.Н.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Лакизо Е.П.	Начальник		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП,ГП, Указ 309	Человек	3,6300	2023	-	3,3700	3,1800	2,9500	2,7600	2,5400	2,4200	Захаренко Е.Н. Директор ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТ ВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Оперативный расчет количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	НП	Человек	3,6300	2023	-	3,3700	3,1800	2,9500	2,7600	2,5400	2,4200	Захаренко Е.Н. Директор ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТ ВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1800
1.2.	Оперативный расчет количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	Человек	0,2200	0,3400	0,4700	0,6600	0,8800	1,2000	1,5400	1,9200	2,1900	2,5300	2,8500	3,1800

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения														
1.2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления													
Организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену).														
1.3	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Докумен т	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержде ние документа	Нет
На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дорожно-транспортного травматизма														
1.4	Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог	-	Условная единица	1,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Устройство (монтаж) ограждений пешеходных переходов; Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов; Устройство тротуаров и электроосвещения в населенных пунктах Брянской области.														
1.5	Организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области	-	Условная единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение образовательных мероприятий	Нет
Организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области														
1.6	Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для	-	Условная единица	1,0000	2025	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях													
Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях														
1.7	Приобретение и обслуживание камер фото и видеофиксации	-	Условная единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года												
1.1.	Мероприятие (результат) "Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог"	0,00	0,00	500,00	750,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	4 700,00	12 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	450,00	650,00	850,00	900,00	950,00	950,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретение и обслуживание камер фото и видеofиксации"	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	27 000,00	28 000,00	29 160,42
ИТОГО:		0,00	0,00	500,00	750,00	6 000,00	16 800,00	16 950,00	25 350,00	37 850,00	45 900,00	47 950,00	50 110,42

7. Дополнительная информация

Цель проекта — снизить смертность в результате ДТП в регионе в соответствии с целевыми показателями, установленными Указом Президента РФ от 14.11.2025 №841, и реализовать мероприятия, предусмотренные Стратегией повышения безопасности дорожного движения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Брянская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.1.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия за отчетный период"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.2.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия за текущий период"	-	15.07.2026	04	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.3.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия за текущий период "	-	15.10.2026	05	01	Андреева А.А.	Прочий тип документа Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.4.	Контрольная точка"Документ	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Андреева А.А.	Прочий тип документа В

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.7.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	03	02	Андреева А.А.	Прочий тип документа Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.8.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.9.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.10.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.11.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.12.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет итоговый отчет о достижении результата
1.1.14.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева А.А.	Отчет Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2026	02	01	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.17.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Отчет итоговый отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.20.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.21.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							безопасности движения
1.1.23.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.24.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
			31.12.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа -
1.1.26.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.27.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет итоговый отчет о достижении результата
1.1.29.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.30.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.31.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.32.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.33.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет итоговый отчет о достижении результата
1.1.35.	Контрольная точка "Документ"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа В

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	согласован с заинтересованными органами и организациями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.36.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.1.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа В Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену).
1.2.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.3.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия за отчетный период "	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева А.А.	Прочий тип документа Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен промежуточный вопрос о выполнении мероприятия за отчетный период "	-	15.07.2026	06	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.5.	Контрольная точка"Представить промежуточный отчет о выполнении мероприятия за отчетный период "	-	15.10.2026	04	01	Андреева А.А.	Прочий тип документа Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Андреева А.А.	Приказ Обеспечена организация и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	05	02	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.10.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.11.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.12.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.13.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.2.14.	Контрольная точка "Представлен сводный отчет об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.15.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2026	05	03	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.2.17.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.18.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.19.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.21.	Контрольная точка"Представлен сводный отчет об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.22.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.23.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	согласован с заинтересованными органами и организациями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.24.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.26.	Контрольная точка"Представлен сводный отчет об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.27.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.28.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.29.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.31.	Контрольная точка"Представлен сводный отчет об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет департамента образования и науки Брянской области об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.2.32.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разработан"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.33.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.34.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.35.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа департамента образования и науки Брянской области об утверждении программы проведения тематической (профильной) смены в целях создания условий для формирования у несовершеннолетних активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах
1.2.36.	Контрольная точка "Представлен сводный отчет об организации профильных смен для"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Андреева А.А.	Отчет департамента образования и науки Брянской области об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	несовершеннолетних по безопасности дорожного движения "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортного травматизма
1.3.1.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия за отчетный период "	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.2.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия за отчетный период"	-	15.07.2026	04	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.3.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия за	-	15.10.2026	05	01	Андреева А.А.	Прочий тип документа Организована системная работа с родителями по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущий период "						обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Соглашение В Брянской области организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров
1.3.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2026	06	02	Андреева А.А.	Прочий тип документа Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							перевозках в транспортных средствах
1.3.8.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.9.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							травматизма
1.3.10.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Соглашение Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.3.11.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Соглашение Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.3.12.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Андреева А.А.	Соглашение В Брянской области организована система работы с родителями по обучению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров
1.3.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.14.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.3.15.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2026	06	03	Андреева А.А.	Прочий тип документа Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.17.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортного травматизма
1.3.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.19.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.20.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.21.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.22.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.24.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.25.	Контрольная точка "Документ"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	опубликован"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.27.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.29.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.30.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.31.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортного травматизма
1.3.32.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно- просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.33.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.34.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.35.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.3.36.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа проект приказа департамента образования и науки Брянской области о проведении тематических информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							просветительских мероприятий по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	светофорных объектов в Брянской области; Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов; Устройство тротуаров и электроосвещения в населенных пунктах Брянской области.
1.4.1.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия "	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							элементами обустройства дорог на территории Брянской области
1.4.2.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнение мероприятия "	-	15.07.2026	09	11	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог на территории Брянской области
1.4.3.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия за текущий период "	-	15.10.2026	10	06	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог на территории Брянской области
1.4.4.	Контрольная точка"Разработана проектно-сметная документация"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Разработана проектно- сметная документация
1.4.5.	Контрольная точка"Сведения о	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.4.7.	Контрольная точка"Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области
1.4.8.	Контрольная точка"Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области
1.4.9.	Контрольная точка"Оснащение участков улично-дорожной сети	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
1.4.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.11.	Контрольная точка" Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	11	16	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	15	17	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.4.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заказчиками по результатам закупок
1.4.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.15.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.16.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.4.17.	Контрольная точка "Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.18.	Контрольная точка "Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области
1.4.19.	Контрольная точка "Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
1.4.20.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.21.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результатам закупок
1.4.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.4.23.	Контрольная точка"Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
1.4.24.	Контрольная точка"Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области
1.4.25.	Контрольная точка"Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.26.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.4.27.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.28.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.4.29.	Контрольная точка "Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа светофорных объектов в Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.30.	Контрольная точка "Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области
1.4.31.	Контрольная точка "Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
1.4.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.4.33.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.34.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.35.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.4.36.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.4.37.	Контрольная точка"Разработана проектно-сметная документация"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакизо Е.П.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.	Мероприятие (результат) "Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области
1.5.1.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия в отчетный период "	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области
1.5.2.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия за отчетный период "	-	15.07.2026	11	13	Андреева А.А.	Прочий тип документа Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области
1.5.3.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия "	-	15.10.2026	12	14	Андреева А.А.	Прочий тип документа Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области
1.5.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.12.2026	13	15	Андреева А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.5.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2026	14	16	Андреева А.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.6.	Контрольная точка"Приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия, учебно-методические комплексы и др. для образовательных организаций (обеспечены образовательные организации комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного поведения)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа отчет
1.5.7.	Контрольная точка"Обеспечено проведение тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов,	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей"						
1.5.8.	Контрольная точка "Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.9.	Контрольная точка "Организована работа по обеспечению участия обучающихся в образовательных организациях области во всероссийских конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.10.	Контрольная точка "Приобретено оборудование для дошкольных образовательных организаций, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.11.	Контрольная точка "Закупка	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Закупка включена в план закупок
1.5.12.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.5.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.14.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для дошкольных образовательных организаций, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге"	-	31.12.2026	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева А.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.5.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	03	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.5.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.5.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.5.20.	Контрольная точка"Изготовлены	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчет
1.5.21.	Контрольная точка "Обеспечено проведение тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.22.	Контрольная точка "Приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия, учебно-методические комплексы и др. для образовательных организаций (обеспечены образовательные организации комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	стереотипов безопасного поведения)"						
1.5.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.5.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.5.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.5.26.	Контрольная точка"Приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия, учебно-методические комплексы	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и др. для образовательных организаций (обеспечены образовательные организации комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного поведения)"						
1.5.27.	Контрольная точка"Обеспечено проведение тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.28.	Контрольная точка"Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.29.	Контрольная точка"Закупка	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Закупка включена в план закупок
1.5.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.5.31.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.5.32.	Контрольная точка"Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.33.	Контрольная точка "Обеспечено проведение тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.34.	Контрольная точка "Приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия, учебно-методические комплексы и др. для образовательных организаций (обеспечены образовательные организации комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного поведения)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа отчет
1.5.35.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Андреева А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.5.36.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.5.37.	Контрольная точка"Приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия, учебно-методические комплексы и др. для образовательных организаций (обеспечены образовательные организации комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного поведения)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.38.	Контрольная точка"Обеспечено проведение тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов,	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей"						
1.5.39.	Контрольная точка "Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.40.	Контрольная точка "Организована работа по обеспечению участия обучающихся в образовательных организациях области во всероссийских конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.5.41.	Контрольная точка "Приобретено оборудование для дошкольных образовательных организаций, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Мероприятие (результат) "Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.2.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.3.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
1.6.4.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Отчет Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Заключено соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.9.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.6.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		оказанных услуг по муниципальному контракту
1.6.11.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.6.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
1.6.17.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортных происшествиях
1.6.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.6.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.6.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
1.6.23.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заказчиками по результатам закупок
1.6.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.6.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.6.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.6.29.	Контрольная точка"Приобретено оборудование для повышения	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Отчет Приобретено оборудование для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.6.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.	Мероприятие (результат) "Приобретение и обслуживание камер фото и видеофиксации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения
1.7.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Распоряжение Приобретение камер фото видеофиксации
1.7.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Минченко А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.7.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.7.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.7.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.7.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период
1.7.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период
1.7.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период
1.7.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Отчет промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период
1.7.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	10	Минченко А.В.	Прочий тип документа Приобретение и обслуживание камер фото и видеофиксации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.7.12.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об исполнении мероприятий за отчётный период"	-	15.07.2026	09	11	Минченко А.В.	Отчет Приобретение и обслуживание камер фото и видеофиксации
1.7.13.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия за отчетный период"	-	15.10.2026	10	07	Минченко А.В.	Прочий тип документа Приобретение и обслуживание камер фото и видеофиксации
1.7.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Акт Приобретение и обслуживание камер фото- и видеофиксации
1.7.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.7.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заказчиками по результатам закупок
1.7.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.7.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг
1.7.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.7.22.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.7.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг
1.7.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.7.26.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.7.27.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг
1.7.29.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.7.30.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.7.31.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.32.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг
1.7.33.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.7.34.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.7.35.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.36.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг
1.7.37.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минченко А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	"Оперативный расчет количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретение и обслуживание камер фото и видеофиксации	10,000	10,000	20,000
2	Организованна работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области	10,000	10,000	20,000
3	Организована работа по профилактике ДТП в Брянской области, а так же приобретено оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	10,000	10,000	20,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	"Оперативный расчет количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	
4	Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог	10,000	10,000	20,000
5	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	20,000	20,000	40,000
6	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	20,000	20,000	40,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	"Оперативный расчет количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	
7	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	20,000	20,000	40,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	200,000