

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской области	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Петушкова Г.В.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ерохин М.А.	ДИРЕКТОР		
6.	Администратор регионального проекта	Митяева Ю.В.	Заместитель директора департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской области

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0	ФП	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Ерохин М.А. ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕС КОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	13,000 0	13,000 0	13,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	Утвержде ние документа	Нет
Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации														
1.2	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта	-	Единица	34,0000	2024	-	15,000 0	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Субъектами малого и среднего предпринимательства, заключены экспортные контракты и (или) осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
поддержки экспорта														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Брянской области

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	02.07.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	02.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ерохин М.А.	Соглашение о реализации на территории Брянской области регионального проекта
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	02.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего	-	03.10.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)"						
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	03.12.2025	02	04	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и	-	03.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	04.02.2027	02	04	Ерохин М.А.	Соглашение о реализации на территории Брянской области регионального проекта
1.1.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ерохин М.А.	Соглашение о реализации на территории Брянской области регионального проекта
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	04.07.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	04.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	06	Ерохин М.А.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			точками отсутствует			регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.1.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	05.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ерохин М.А.	Соглашение о реализации на территории Брянской области регионального проекта
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	05.04.2027	01	06	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	07.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ерохин М.А.	Соглашение о реализации на территории Брянской области регионального проекта
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и	-	07.07.2026	07	09	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	08.09.2026	08	10	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	-	09.07.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"				контрольными точками отсутствует		Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга	-	10.11.2026	09	11	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2026	06	08	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.02.2026	05	07	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	26.12.2025	04	06	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными	Ерохин М.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.03.2030	03	06	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.30.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	-	30.03.2028	01	06	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга	-	30.03.2029	01	06	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации соответствующего проекта (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и	-	30.09.2027	06	08	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.34.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.35.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2027	07	09	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.1.36.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.37.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Отчет департамента экономического развития Брянской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта по внедрению в Брянской области Регионального экспортного стандарта
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта"	25.09.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Субъектами малого и среднего предпринимательства, заключены экспортные контракты и (или) осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта
1.2.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	06	07	Ерохин М.А.	Протокол Протокол РЭЦ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2025	03	05	Ерохин М.А.	Отчет Отчет за 2025 год
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Отчет Отчет об осуществлении экспорта субъектами МСП
1.2.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Прочий тип документа Соглашение о методическом взаимодействии
1.2.5.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации "	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Отчет Отчет за декабрь
1.2.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Брянской области регионального проекта"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерохин М.А.	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта	50,000	50,000
2	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	50,000	50,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000