

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Галаганов С.А.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Маркина Т.П.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Кавтеладзе К.И.	Первый заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	НП, Указ 309	Процент	63,0000	2023	-	64,5000	66,0000	67,5000	69,0000	70,5000	72,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	ФП, Указ 309	Процент	51,6000	2023	-	53,5000	54,2000	55,1000	55,9000	56,8000	57,6000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП, Указ 309	Процент	24,3000	2023	-	21,2000	20,6000	19,9000	18,6000	18,0000	16,9000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	70,0000	73,0000	78,0000	82,0000	86,0000	90,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение												ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	Процент	64,6000	64,8000	64,9000	65,0000	65,1000	65,3000	65,4000	65,5000	65,6000	65,8000	65,9000	66,0000
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	Процент	53,6000	53,6000	53,7000	53,7000	53,8000	53,9000	53,9000	54,0000	54,0000	54,1000	54,1000	54,2000
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	21,2000	21,1000	21,1000	21,0000	21,0000	20,9000	20,9000	20,8000	20,8000	20,7000	20,7000	20,6000
1.4.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Процент	4,4000	10,0000	16,5000	23,0000	28,3000	34,4000	41,2000	47,4000	53,9000	60,3000	66,2000	73,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
В Брянской области разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												проекта (результат а федеральн ого проекта)	
В Брянской области разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Департаментом здравоохранения Брянской области на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями Брянской области, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Территориальной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.														
1.3	Модернизованы, дооснащены или переоснащены	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	-	-	-	-	Приобрете ние товаров,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)												работ, услуг	

За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет								
1.1	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	0,00	2 455 854,68	2 104 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 694,24
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	2 455 854,68	2 104 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 694,24
1.1.1. 3.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	2 455 854,68	2 104 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 694,24
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые)	0,00	0,00	121 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121 661,52

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет												
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизованы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	0,00	0,00	0,00	70 339,07	70 339,07	70 339,07	121 661,50	121 661,50	121 661,50	121 661,50	121 661,50	121 661,52
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	70 339,07	70 339,07	70 339,07	121 661,50	121 661,50	121 661,50	121 661,50	121 661,50	121 661,52

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2025 год"	-	11.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Маркина Т.П.	Отчет прочий вид документа
1.1.2.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за полугодие 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.3.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за полугодие 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за полугодие 2027 года"	-	15.07.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за полугодие 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за полугодие 2028 года"	-	15.07.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.7.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за полугодие 2029 года"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за полугодие 2029 года"	-	15.07.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.9.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за полугодие 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.07.2030	01	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями за полугодие 2030 года"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.11.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 9 месяцев 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 9 месяцев 2026 года"	-	15.10.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 9 месяцев 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 9 месяцев 2027 года"	-	15.10.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями" за 9 месяцев 2027 года
1.1.15.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 9 месяцев 2028 года"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 9 месяцев 2028 года"	-	15.10.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.17.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 9 месяцев 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 9 месяцев 2029 года"	-	15.10.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.19.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 9 месяцев 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за месяцев 2030 года "	-	15.10.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за полугодие 2026 года"	-	20.04.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.22.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 9 месяцев 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 9 месяцев 2025 года"	-	20.10.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.24.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за полугодие 2025 года"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями за 1 полугодие 2025 года"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.27.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 год"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за полугодие 2025 года"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.29.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2027 год"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2027 год"	-	31.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.31.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2028 год"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2028 год"	-	31.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.33.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2029 год"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с	-	31.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями" за 2029 год"				точками отсутствует		
1.1.35.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2030 год"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2030 год"	-	31.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Департаментом здравоохранения Брянской области на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями Брянской области, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Территориальной Программой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.2.1.	Контрольная точка"На официальном сайте департамента размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавталадзе К.И.	Прочий тип документа Информация
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения "	-	01.11.2025	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Порядок
1.2.3.	Контрольная точка"Субъектами	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Паспорт
1.2.4.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Паспорт
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.04.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.04.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.7.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.04.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.04.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации меропиятия
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации	-	15.04.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия"						
1.2.10.	Контрольная точка"На официальном сайте департамента размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	15.05.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.11.	Контрольная точка"На официальном сайте департамента размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	15.05.2027	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.12.	Контрольная точка"На	-	15.05.2028	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	официальном сайте департамента размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						Информация
1.2.13.	Контрольная точка"На официальном сайте департамента размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	15.05.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.14.	Контрольная точка"На официальном сайте департамента размещены утвержденные нормативные правовые акты о	-	15.05.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа НПА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавталадзе К.И.	Прочий тип документа Информация
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Исходящее письмо Информация
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"						Информация о ходе реализации мероприятия
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.10.2025	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	15.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"						Информация о ходе реализации мероприятия
1.2.27.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.28.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован паспорт онкологической службы региона "	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Кавталадзе К.И.	Прочий тип документа Паспорт
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.30.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Паспорт
1.2.31.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона "	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Паспорт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.2.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	31.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Исходящее письмо Информация
1.2.34.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	31.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	31.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации мероприятия"	-	31.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия"				контрольными точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций могут участвовать в мероприятии как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.
1.3.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) за 1 квартал 2026 года"	-	24.04.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2026 года
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) за 3 квартал 2026 года"	-	26.10.2026	06	08	Маркина Т.П.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) за 3 квартал 2026 года.
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) за 2	-	27.07.2026	05	07	Маркина Т.П.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2026 года"						медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) за 2 квартал 2026 года
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) за 2026 год"	-	28.12.2026	07	03	Маркина Т.П.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) за 2026 год
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о достижении значения мероприятия (результата)
1.3.7.	Контрольная точка"Заключено	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными	02	Маркина Т.П.	Отчет прочий тип

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			документа
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)	15,000	0,00	15,000	15,000	45,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
3	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	35,000	50,000	35,000	35,000	155,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000