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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кулешова Т.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Казорин А.А.Руководитель регионального проекта

Врио по руководству департаментом внутренней политики

Брянской области

Щерба Е.С.Администратор регионального проекта

Начальник управления молодежной политики и общественных

проектов департамента внутренней политики Брянской

области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие образования и науки Брянской области

Развитие образования и науки Брянской области

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Региональная политика Брянской области

Региональная политика Брянской области
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Внедрены рабочие

программы

воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

ПРОЦ

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.202

0

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 58,

000

0

75,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности детей

и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в

социально

активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -90,

000

0

107

,00

00

-

1.3

Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 4,1

650

4,3

640

Созданы условия

для развития

системы

межпоколенческог

о взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -4,5

620

4,7

600

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи, за счет

реализации програ

ммы, включающей

в себя проведение

мероприятий в

рамках детских

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Брянской области.

1.4

Разработан и

реализуется комплекс

мер, направленных на

развитие системы

гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательны

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 0,1

960

0,1

960

Брянская область

стала пилотным

субъектом

Российской

Федерации по

обеспечению

внедрения ставок

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -0,1

960

0,1

960

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х организаций

специалистов по

воспитанию,

включая

советников по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями  в

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организациях, а

также

муниципальных и

региональных

координаторов

системы

патриотического

воспитания.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

1.1

5 000,000,00 5 000,000,00 5 000,00 20 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 000,000,00 5 000,000,00 5 000,00 20 000,005 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 000,000,00 5 000,000,00 5 000,00 20 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 000,00 5 000,00 20 000,00

0,00 5 000,000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

5 000,004 000,001 000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

5 000,004 000,001 000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Егорова Е.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Да

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Егорова Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Егорова Е.В.

30.09.2021

06 09 ФГИС-

1.1.3

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Разработаны и

утверждены документы

(протоколы, приказы,

дорожные карты) о

реализации мероприятий по

достижению результата в

-

Егорова Е.В.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 годуьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Создание

рабочей группы по

проведению периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

образовательных

учреждениях

-

Егорова Е.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях

-

Егорова Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

-

Егорова Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ воспитанияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Егорова Е.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2022 году

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

Обеспечено увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

Казорин А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АИС

"Молодежь

России"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

проведенных мероприятиях

и вовлеченных детей и

молодежи

-

Казорин А.А.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.2

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2021

06 07 --

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

проведенных мероприятиях

и вовлеченных детей и

молодежи

-

Казорин А.А.

31.07.2021

08 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о проектах и мероприятиях,

а также информационной

кампании

-

Казорин А.А.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Казорин А.А.

29.12.2021

01 04 --

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Казорин А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

31.12.2021

03 04 --

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам I квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

-

Казорин А.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

патриотическими

проектами, по итогам II

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам III

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ О проведении

конкурса на предоставление

субсидий социально

ориентированным ^

некоммерческим

организациям Брянской

области на реализацию

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Брянская область)»

-

Казорин А.А.

30.10.2022

11 04 --

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам IV

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

-

Казорин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казорин А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

31.12.2022

04 05 --

1.2.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Казорин А.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Казорин А.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.18

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Ежеквартальный

отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Казорин А.А.

29.09.2023

16 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

департамента внутренней

политики Брянской области

о разработке исследований,

проектов и мероприятий, а

также информационной

кампании

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.24

Контрольная точка "Утверждены  

-

Казорин А.А.

30.10.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

департамента внутренней

политики Брянской области

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Казорин А.А.

29.12.2023

01 05 --

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казорин А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

31.12.2023

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.30

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Казорин А.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Казорин А.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.34

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

-

Казорин А.А.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" о разработке проектов и

мероприятий, а также

информационной кампании

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.38

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Казорин А.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.39

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

департамента внутренней

политики Брянской области

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Казорин А.А.

29.12.2024

01 05 --

1.2.40

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.41

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.42

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казорин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

31.12.2024

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, за счет

реализации программы,

включающей в себя

проведение мероприятий в

рамках детских популярных

конкурсов, премий и

проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения Брянской

области.

Казорин А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

«Молодежь

России»

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержденный

руководителем

региональный план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

территории Брянской

области)

-

Казорин А.А.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет департамента

внутренней политики

-

Казорин А.А.

29.12.2021

01 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден региональный

план мероприятий,

обеспечивающий условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи в рамках

реализации мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

-

Казорин А.А.

01.03.2022

08 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование» на 2022 —

2024 годы

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам I квартала 2022 года

(с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

15.04.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

-

Казорин А.А.

15.07.2022

08 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам II квартала 2022 года

(с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

-

Казорин А.А.

15.10.2022

01 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам III квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам IV квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

-

Казорин А.А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.3.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Казорин А.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.10

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержденный

руководителем

региональный план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

территории Брянской

области)

-

Казорин А.А.

29.09.2023

08 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Казорин А.А.

29.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Казорин А.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.17

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержденный

руководителем

региональный план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

территории Брянской

области)

-

Казорин А.А.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

15.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Казорин А.А.

29.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Казорин А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Разработан и

реализуется комплекс мер,

направленных на развитие

системы гражданского и

патриотического воспитания

учащихся общеобразовательных

организаций"

Брянская область стала

пилотным субъектом

Российской Федерации по

обеспечению внедрения

ставок специалистов по

воспитанию, включая

советников по воспитанию

и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями  в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организациях, а также

муниципальных и

региональных

координаторов системы

патриотического

воспитания.

Егорова Е.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

-

Егорова Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитаниюточкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Егорова Е.В.

30.09.2021

05 07 ФГИС-

1.4.3

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Егорова Е.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Егорова Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Егорова Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

-

Егорова Е.В.

30.09.2022

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Егорова Е.В.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе в

общеобразовательных

организациях,

муниципальных кураторов

и региональных

координаторов системы

патриотического

воспитания

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Ежеквартальный

информационно-

-

Егорова Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Егорова Е.В.

30.09.2023

04 03 --

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

реализации комплекса мер,

направленных на развитие

системы гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций, за год

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены Отчет Ежеквартальный

-

Егорова Е.В.

30.06.2024

Взаимо 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Егорова Е.В.

30.09.2024

04 03 --

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

реализации комплекса мер,

направленных на развитие

системы гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Брянская

область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

31.12.2020

- - - 90,00

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

100,0

0

0,00 0,00

100,0

0

Процент 90,00

Всего по муниципальным

образованиям

100,0

0

0

31.12.2020

- 0,00 0,00

Брасовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Унечский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Трубчевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Суражский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суземский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Стародубский муниципальный округ Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Севский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Почепский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Погарский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Новозыбковский Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Навлинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Мглинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Красногорский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Комаричский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Клинцовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Рогнединский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Клетнянский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Климовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Брянский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Выгоничский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Гордеевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Клинцы Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Сельцо Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Брянск Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дубровский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Дятьковский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Жирятинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Жуковский муниципальный округ Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Злынковский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Карачевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Фокино Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Разработан и реализуется комплекс мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных

организаций

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,20 0,20 0,20 - -0,20

0,18 0,00 0,000,18Тысяча 0,18Всего по муниципальным 0,180

31.12.2020

- 0,00 0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человекобразованиям

Стародубский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Климовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Севский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Новозыбковский

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Навлинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Мглинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Красногорский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Карачевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Выгоничский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Дятьковский муниципальный район Тысяча 0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Дубровский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Сельцо

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

город Клинцы

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

город Брянск

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,06 0,06 0,06 - -0,06

Брянский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,02 0,02 0,02 - -0,02

Суражский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Жуковский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Унечский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Щерба Е. С. Начальник управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

Казорин А. А. 20

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 8

4 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Чернякова Н. В. 10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Ветчинов В. В. Начальник отдела Казорин А. А. 15

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Ветчинов В. В. Начальник отдела Казорин А. А. 15



Разработан и реализуется комплекс мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных

организаций

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 8

10 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Чернякова Н. В. 10


