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1. Основные положения

Сохранение лесов (Брянская область)Наименование регионального проекта
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проекта

Сохранение лесов (Брянская область)
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Дзубан В.И.Руководитель регионального проекта Начальник управления

Шматов П.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель начальника управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие лесного хозяйства Брянской области

Развитие лесного хозяйства Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

55,9000 31.08.201

8

0,0000 59,3000 66,8000 73,4000 78,0000 83,9000 100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Площадь

лесовосстановления и

лесоразведения

2,6750 31.12.201

8

0,0000 2,7360 2,8220 2,9220 3,0220 3,2220 3,8220

Тысяча

гектаров

РП -

--

1.3.

Количество выращенного

посадочного материала

лесных растений

9 200,000

0

31.12.201

8

0,0000 9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

Тысяча

штук

посадочно

го

материала

РП -

--

1.4.

Запас семян лесных растений

для лесовосстановления

0,0020 31.12.201

8

0,0000 0,0065 0,0017 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065

Тысяча

тонн

семян

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

20,00

00

30,00

00

30,00

00

Процент 78,0000

70,00

00

50,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

ФП

1.2. Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,800

0

1,400

0

1,400

0

Тысяча

гектаров

3,0220

2,600

0

2,000

0

1,400

0

1,400

0

1,400

0

РП

1.3. Количество выращенного посадочного

материала лесных растений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

штук

посадочног

о материала

9 614,0000

9 614,

0000

9 614,

0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.4. Запас семян лесных растений для

лесовосстановления

0,000

0

0,000

0

0,000

1

0,000

2

0,000

3

0,000

3

Тысяча

тонн семян

0,0065

0,002

0

0,001

0

0,000

3

0,000

3

0,000

3

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - - -

Обеспечение

оснащение

государственных

учреждений

Брянской области

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

(тракторы, плуги,

культиваторы,

лесопосадочные

машины, бороны,

сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.),

что позволит

повысить

эффективность

лесовосстановлени

я и лесоразведения.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -70,

000

0

-

-

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

ТЫС

ГА

- - - - -

Увеличение

площади

Оказание

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -- 0,0

500

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

лесовосстановлени

я, внедрения

механизма

экономической

устойчивости

учреждений,

позволяющего

вести заготовку

спелой и

перестойной

древесины на

лесных участках,

не переданных в

аренду, вовлечения

в

лесовосстановлени

е вырубок,

образовавшихся в

результате

заготовки

древесины по

аукционам для

среднего и малого

бизнеса,

использования

посадочного

материала,

соответствующего

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории

Брянской области.

1.3

Оснащение

специализированных

учреждений Брянской

области

лесопожарной

техникой и

оборудованием  для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - - -

Обеспечено

оснащение

специализированн

ых

государственных

учреждений

Брянской области

лесопожарной

техникой и

оборудованием

(пожарные

автоцистерны,песо

пожарные трактора

колесные и

гусеничные,

бульдозеры, малые

лесопатрульные

комплексы,

автобусы и (или)

вахтовые

автомобили,

грузовые

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

автомобили

грузоподъемность

ю свыше 1,5 т,

РЛО, навесное и

прицепное

оборудование на

технику,

радиостанции,

мотопомпы

(переносные,

прицепные), тягач

с полуприцепом,

бензопилы,

воздуходувки и

др.) Проведено

обучение

работников,

занятых в

мероприятиях по

охране лесов от

пожаров.

Принятые меры

позволят повысить

реагирования

лесопожарных

служб при

тушении лесных

пожаров.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

т

- - - - -

Наличие

хранящихся партий

семян в фондах

лиц,

использующих

леса, а также

индивидуальных

предпринимателей,

занимающихся

заготовкой

(приобретением)

семян лесных

растений в целях

выращивания

посадочного

материала

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -- 12,

608

0

-

1.5

Увеличена площадь

искусственного

лесовосстановления

на землях лесного

фонда Брянской

области за счет

внебюджетных

средств .

Нарастающий итог

ТЫС

ГА

- - - - 0,0

350

Привлечение

средств

внебюджетных

источников для

осуществления

искусственного

лесовосстановлени

я за счет внедрения

механизма

экономической

устойчивости

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

350

0,0

350

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учреждений,

позволяющего

вести заготовку

спелой и

перестойной

древесины на

лесных участках,

не переданных в

аренду.

Увеличение

площади

искусственного

лесовосстановлени

я, в том числе

выполнения

«компенсационног

о»

лесовосстановлени

я на не арендуемых

лесных участках.

1.6

На лесных участках,

переданных в аренду

увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

ТЫС

ГА

- - - - 2,7

700

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я за счет

использования

посадочного

материала с

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

2,6750 31.12.201

8

- -2,9

700

3,5

700

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесовосстановлению

на землях лесного

фонда Брянской

области .

Нарастающий итог

открытой корневой

системой,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории

Брянской области,

применения на

практике

изменений в

нормативно-

правовые

документы,

позволяющие

повысить

эффективность

работ,

выполняемых на

лесных участках,

переданных в

аренду.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащены учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

0,009 719,30 20 069,709 240,60 0,00 39 029,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,009 719,30 20 069,709 240,60 0,00 39 029,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,009 719,30 20 069,709 240,60 0,00 39 029,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличение площади искусственного

лесовосстановления на землях лесного

фонда Брянской области за счет

внебюджетных средств на площади не

менее 0,030* тыс. га к 2021 году,

в том числе:

в 2019 году – 0 тыс. га;

в 2020 году – 0,015 тыс. га.

1.2

0,00488,79 0,000,00 0,00 488,790,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,00488,79 0,000,00 0,00 488,790,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.3

8 353,109 042,10 9 420,2010 195,70 6 458,20 49 940,106 470,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

8 353,109 042,10 9 420,2010 195,70 6 458,20 49 940,106 470,80

бюджет субъекта1.3.1.1.

8 353,109 042,10 9 420,2010 195,70 6 458,20 49 940,106 470,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области з на

лесных участках, переданных в аренду

1.4

0,00101 270,38 127 156,6066 833,52 0,00 295 260,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,00101 270,38 127 156,6066 833,52 0,00 295 260,500,00

На лесных участках, переданных в аренду

увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного

1.5

130 355,440,00 0,000,00 132 190,80 393 564,04131 017,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фонда Брянской области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

130 355,440,00 0,000,00 132 190,80 393 564,04131 017,80

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.6

3 455,063 344,14 3 695,012 640,00 6 172,50 25 467,216 160,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

3 455,063 344,14 3 695,012 640,00 6 172,50 25 467,216 160,50

Оснащение специализированных

учреждений Брянской области

лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

1.7

79 657,7041 510,90 55 053,2078 851,30 63 919,30 353 795,0034 802,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

79 657,7041 510,90 55 053,2078 851,30 63 919,30 353 795,0034 802,60

бюджет субъекта1.7.1.1.

79 657,7041 510,90 55 053,2078 851,30 63 919,30 353 795,0034 802,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь искусственного

лесовосстановления на землях лесного

фонда Брянской области за счет

внебюджетных средств

1.8

0,000,00 54,400,00 0,00 54,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 54,400,00 0,00 54,400,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

167 761,12 165 375,61 215 449,11 221 821,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

178 451,70 208 740,80 1 157 599,64

98 287,60 88 010,8060 272,30 84 543,10 41 273,40 70 377,50 442 764,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

69 473,52 105 103,31 130 906,01 133 810,50 137 178,30 138 363,30 714 834,94
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащены учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 8 353,10 8 353,10 8 353,10

8 353,10

8 353,108 353,108 353,108 353,108 353,10

1.3. На лесных участках, переданных в

аренду увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество

и эффективность работ по

лесовосстановлению на землях лесного

фонда Брянской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Оснащение специализированных

учреждений Брянской области

лесопожарной техникой и

оборудованием  для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 79 657,70 79 657,70 79 657,70 79 657,70

79 657,70

79 657,7079 657,7079 657,7079 657,7079 657,70

1.6.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Увеличена площадь искусственного

лесовосстановления на землях лесного

фонда Брянской области за счет

внебюджетных средств

0,00

ИТОГО:

0,00 0,00 79 657,70 88 010,80 88 010,80 88 010,80

88 010,80

88 010,8088 010,8088 010,8088 010,8088 010,80
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащены

учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечение оснащение

государственных

учреждений Брянской

области

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

(тракторы, плуги,

культиваторы,

лесопосадочные машины,

бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.), что

позволит повысить

эффективность

лесовосстановления и

лесоразведения.

Дзубан В.И.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидий

учреждениям Брянской

области, выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов для

-

Дзубан В.И.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению на 2022 год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

учреждениям Брянской

области, выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению за 2022 год

-

Шматов П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата в 2022 году

-

Шматов П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Шматов П.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС УНП

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

учреждениям Брянской

области, выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению на 2023 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

учреждениям Брянской

области, выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению за 2023 год

-

Шматов П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюжет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата в 2023 году

-

Шматов П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения по

предоставлению субсидии

-

Шматов П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличение площади

лесовосстановления,

внедрения механизма

экономической

устойчивости учреждений,

позволяющего вести

заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не

переданных в аренду,

вовлечения в

лесовосстановление

вырубок, образовавшихся в

результате заготовки

древесины по аукционам

для среднего и малого

бизнеса, использования

посадочного материала,

Дзубан В.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории Брянской

области.

1.2.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

на выполнение

государственного задания

на 2022 год

-

Шматов П.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата по выполнению

лесовосстановительных

мероприятий по итогу 2022

года

-

Дзубан В.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Представлен Прочий тип документа о

-

Шматов П.В.

31.12.2022

Взаимо Взаимо ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

выполнении

государственного

(муниципального) задания в

2022 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2.4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

на выполнение

государственного задания

на 2023 год

-

Шматов П.В.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата по выполнению

лесовосстановительных

мероприятий по итогу 2023

года

-

Дзубан В.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа о

выполнении

государственного

(муниципального) задания в

2023 году

-

Шматов П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

на выполнение

государственного задания

на 2024 год

-

Шматов П.В.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата по выполнению

лесовосстановительных

-

Дзубан В.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по итогу 2024

года

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа о

выполнении

государственного

(муниципального) задания в

2024 году

-

Шматов П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "На лесных участках,

переданных в аренду увеличена

площадь лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области

"

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

использования посадочного

материала с открытой

корневой системой,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории Брянской

области, применения на

практике изменений в

нормативно-правовые

Дзубан В.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, позволяющие

повысить эффективность

работ, выполняемых на

лесных участках,

переданных в аренду.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении планового

задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка

"Согласование объемов

показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в аренду

(защита бюджетных

проектировок)"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Шматов П.В.

01.03.2022

01 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

приемки работ по

лесовосстановлению на

землях лесного фонда,

переданных в аренду

-

Дзубан В.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении планового

задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка

"Согласование объемов

показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в аренду

(защита бюджетных

проектировок)"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2023

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

приемки работ по

лесовосстановлению на

землях лесного фонда,

переданных в аренду

-

Дзубан В.И.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении планового

задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка

"Согласование объемов

показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в аренду

(защита бюджетных

проектировок)"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2024

01 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Наличие хранящихся

партий семян в фондах лиц,

использующих леса, а также

индивидуальных

предпринимателей,

занимающихся заготовкой

(приобретением) семян

лесных растений в целях

выращивания посадочного

материала

Дзубан В.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Дзубан В.И.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

-

Шматов П.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС УНП

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

урожая семян лесных

растений в 2022 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

сформированном запасе

семян лесных растений на

конец 2022 год

-

Дзубан В.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

урожая семян лесных

растений в 2023 году

-

Шматов П.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

сформированном запасе

семян лесных растений на

конец 2023 год

-

Дзубан В.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

урожая семян лесных

растений в 2024 году

-

Шматов П.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

сформированном запасе

семян лесных растений на

конец 2024 год

-

Дзубан В.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Оснащение

специализированных учреждений

Брянской области лесопожарной

техникой и оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Обеспечено оснащение

специализированных

государственных

учреждений Брянской

области лесопожарной

техникой и оборудованием

(пожарные

автоцистерны,песопожарны

е трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры,

малые лесопатрульные

комплексы, автобусы и

(или) вахтовые автомобили,

грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше

1,5 т, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на

технику, радиостанции,

мотопомпы (переносные,

прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.)

Проведено обучение

работников, занятых в

мероприятиях по охране

Дзубан В.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесов от пожаров.

Принятые меры позволят

повысить реагирования

лесопожарных служб при

тушении лесных пожаров.

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

специализированным

учреждениям Брянской

области

-

Дзубан В.И.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

договор на закупку

лесопожарной техники и

оборудования для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров для

специализированных

учреждений Брянской

области

-

Шматов П.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Шматов П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС УНП

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

предоставлении субсидии

юридическому лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

на оснащение

специализированных

учреждений Брянской

области лесопожарной

техникой и оборудованием

-

Дзубан В.И.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

договор на закупку

лесопожарной техники и

оборудования для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров для

специализированных

учреждений Брянской

области

-

Шматов П.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Шматов П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

на оснащение

специализированных

учреждений Брянской

области лесопожарной

техникой и оборудованием

-

Дзубан В.И.

10.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.8

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

договор на закупку

лесопожарной техники и

оборудования для

проведения комплекса

мероприятий по охране

-

Шматов П.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесов от пожаров для

специализированных

учреждений Брянской

области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Шматов П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.6

Результат "Увеличена площадь

искусственного

лесовосстановления на землях

лесного фонда Брянской области

за счет внебюджетных средств "

Привлечение средств

внебюджетных источников

для осуществления

искусственного

лесовосстановления за счет

внедрения механизма

экономической

устойчивости учреждений,

позволяющего вести

заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не

переданных в аренду.

Увеличение площади

Дзубан В.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственного

лесовосстановления, в том

числе выполнения

«компенсационного»

лесовосстановления на не

арендуемых лесных

участках.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении планового

задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

приемки работ по

искусственному

лесовосстановлению на

лесных участках, не

переданных в аренду

-

Шматов П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении планового

задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

приемки работ по

искусственному

лесовосстановлению на

лесных участках, не

переданных в аренду

-

Шматов П.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении планового

задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

приемки работ по

искусственному

лесовосстановлению на

лесных участках, не

переданных в аренду

-

Шматов П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

2 Администратор регионального

проекта

Шматов П. В. Первый заместитель

начальника управления

Дзубан В. И. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

На лесных участках, переданных в аренду увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на

землях лесного фонда Брянской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

7 Участник регионального

проекта

Шматов П. В. Первый заместитель

начальника управления

Дзубан В. И. 30

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50



проекта

Оснащение специализированных учреждений Брянской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

10 Участник регионального

проекта

Шматов П. В. Первый заместитель

начальника управления

Дзубан В. И. 30

Увеличена площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Брянской области за счет внебюджетных средств

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50


