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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Агафонова И.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Сатюков Ю.Ю.Руководитель регионального проекта

Временно исполняющий обязанности по руководству

департаментом

Давиденко А.М.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Региональные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

6,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 13,0000 29,0000 36,0000 43,0000

ЕдиницаФП АИС

"Статистика"

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

6,0000 2020

0,0000 9,0000 14,0000 21,0000 18,0000 29,0000 32,0000

ЕдиницаФП АИС

"Статистика"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

Единица 36,0000

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

29,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Единица 29,0000

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

3,0

000

 Поддержаны

проекты по

реновации

государственных и

муниципальных

учреждений

отрасли

культуры.Под

реновацией

понимается

улучшение и

преобразование

учреждений

отрасли культуры

путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному

ремонту, работ по

сохранению

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

культурного

наследия,

благоустройству с

целью создания

новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных

для людей с

ограниченными

возможностями

здоровья,

реализации новых

творческих

проектов.

Действующие

организации

отрасли культуры

станут

современными

объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новейшими

инженерными и

коммуникационны

ми системами.

Реновация будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

услуг,

предоставляемых

учреждениями

отрасли культуры

населению,

вовлечению

различных

социальных групп

в культурную

деятельность и, как

следствие,

повлияет на

динамику

посещаемости.

1.2

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет оснащен

ГАУК "Брянский

областной ордена

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 2022

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Трудового

Красного Знамени

театр драмы имени.

А.К Толстого

 Оснащение

театров,

находящихся в

городах с

численностью

населения более

300 тыс. человек,

позволит

модернизировать

пространство,

восстановить

сценографическую

целостность уже

идущих спектаклей

и раскроет

дополнительные

возможности для

создания новых

зрелищных

постановок,

которые привлекут

в театры новых

зрителей и, как

следствие,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

увеличат

количество

посещений

организаций

культуры.

1.3

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

18,

000

0

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

20 региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3,0000 2020

- -18,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

1.4

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К 2024 году будет

оснащено 6

муниципальных

музеев. Оснащение

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -5,0

000

6,0

000

-

1.5

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды .

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет проведена

реновация ГБПОУ

"Брянский

областной колледж

искусств"

Под реновацией

понимается улучше

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

1,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

ние и

преобразование

организаций

отрасли культуры

путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному

ремонту,

благоустройству с

целью создания

новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных

для людей с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Действующие орга

низации отрасли

культуры станут

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современными

объектами,

которые смогут

использовать

мультимедийные

технологии,

новейшие

инженерные и

коммуникационны

е системы.

Реновация будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

услуг,

предоставляемых

организациями

отрасли культуры

населению,

вовлечению

различных

социальных групп

в культурную

деятельность и, как

следствие,

повлияет на

динамику

посещаемости.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

Брянской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 2,0

000

 К концу 2024 года

будут приобретены

4 автоклуба для

муниципальных

учреждений

культуры Брянской

области.

Для людей,

проживающих в

сельских

населенных

пунктах без

стационарного

культурного

обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 4

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров.

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -3,0

000

4,0

000

-



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За

счет оснащения

передвижных

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн трансляции

культурных

проектов и

общественно-

значимые

консультации (с

представителями
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социальной

защиты,

медицинских и

других

учреждений), что

позволит повысить

уровень

доступности

населения к

культурным

благам.

1.7

Осуществлены

проектные

(изыскательские)

работы по зданию

областного ТЮЗа

Единиц

а

- 0,0

000

- 1,0

000

-

Прооведены

проектные

(изыскательские)

работы в

отношении здания

областного ТЮЗа

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.8

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2023 года

будет

реконструирован

или капитально

отремонтирован

МУК "Унечский

краеведческий

музей" .

Реконструкция и

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

капитальный

ремонт

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.9

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

7,0

000

 На основании

разработанного

модельного

стандарта для

муниципальных

библиотек,

предусматривающе

го скоростной

Интернет, доступ к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного

и художественного

содержания,

периодической

печати (Elibrary,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2018

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ЛИТРЕС,

правовые базы

данных), на

создание точек

доступа к НЭБу и

электронной

библиотеке

диссертаций, а

также организация

современного

комфортного

библиотечного

пространства. К

2024 году будет

создано 8

модельных

муниципальных

библиотек в

Брянской области,

что позволит

создать

дискуссионные

клубы,

консультационные

пункты и лектории

для всех

возрастных групп,

переформатировав
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования.

1.1

0

Построены центры

культурного развития

в Брянской области в

городах с числом

жителей до 300 000

человек .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

 Создан Центр

культурного

развития в г.

Почепе

Почепского

района.

Центр культурного

развития – это

многофункциональ

ное культурное

пространство с

концертным залом,

музейно-

выставочным

пространством,

библиотекой,

помещениями для

занятий

творчеством и

кинозалами для

детей и взрослых,

сервисными

зонами (кафе,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сувенирные

киоски).

1.1

1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 9,0

000

9,0

000

 Созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 13

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2020

- -13,

000

0

13,

000

0

-

1.1

2

Оснащены

современным

оборудованием

кинозалы в

населенных пунктах с

численностью

населения до 500 тыс.

человек, в которых

обеспечен прокат

национальных

Единиц

а

- 4,0

000

7,0

000

8,0

000

9,0

000

 

К 2024 году будет

создано не менее

10 современных

кинозалов в

Брянской области.

 Субсидия из

федерального

бюджета

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -10,

000

0

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фильмов.

Нарастающий итог

выделяется по

заявкам

организации,

осуществляющей

кинопоказ, на

условиях показа не

менее 50%

российских

фильмов в течение

трех лет с момента

начала показов в

переоборудованно

м кинозале.

 Количество

жителей в

населенных

пунктах,

получающих

доступ к просмотру

в современных

кинозалах за счет

создания 10

кинозалов

увеличится на

100%.

1.1

3

Построены

(реконструированы)

Единиц

а

- - - 7,0

000

11,

000

 В 2019 году

проведен конкурс

Строител

ьство

0,0000 2020

- -17,

000

19,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в

сельской местности .

Нарастающий итог

0

проектов на

строительство

культурно-

досуговых

учреждений в

сельской

местности.

 Современные

культурно-

досуговые

учреждения

должны включать в

себя зрительный

зал (в том числе

трансформируемый

), с выделенными

местами для

маломобильных

групп населения, а

также

помещениями для

проведения

занятий кружков и

студий. В

зависимости от

площади здания

также

предусматривается

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотека с

читальным залом.

 Реконструкция,

строительство и

капитальный

ремонт позволят

модернизировать

пространство и

оснастить

культурно-

досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

 Для оснащения

сельских

культурно-

досуговых

учреждений

используется

типовой комплект

оборудования. Для

каждого

создаваемого

культурно-

досугового

учреждения в

сельской местности



22

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

введен показатель

стоимости его

последующего

содержания. К 2024

году для жителей

сельских

населенных

пунктов

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет создания

(реконструкции) и

капитального

ремонта 19

сельских культурно

– досуговых

объектов.

1.1

4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол.

Нарастающий

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет

реконструировано

здание ГАУК

«Брянский

областной театр

юного зрителя»,

что позволит

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итог

увеличить

количество

посещаемости.

 Реконструированн

ый театр станет

современным

объектом,

оснащенным

мультимедийными

технологиями,

новейшими

инженерными и

коммуникационны

ми системами.

Таким образом,

реконструкция

будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

спектаклей.

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1

0,000,00 19 845,5219 175,10 0,00 56 520,0317 499,41

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 19 845,5219 175,10 0,00 56 520,0317 499,41

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 19 647,0719 085,56 0,00 56 057,0517 324,42

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 19 647,070,00 0,00 36 971,4917 324,42

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 19 647,078 864,34 0,00 45 835,8317 324,42

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 19 845,528 953,88 0,00 46 298,8117 499,41

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в Брянской области в городах с числом

жителей до 300 000 человек

1.2

0,000,00 0,000,00 91 876,21 124 468,0932 591,88

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 91 876,21 124 468,0932 591,88
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 90 957,45 123 223,4132 265,96

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 90 957,45 123 223,4132 265,96

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 90 957,45 123 223,4132 265,96

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 91 876,21 124 468,0932 591,88

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Брянской области

1.3

15 105,310,00 0,000,00 8 861,79 32 445,388 478,28

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

15 105,310,00 0,000,00 8 861,79 32 445,388 478,28

бюджет субъекта1.3.1.1.

14 954,260,00 0,000,00 8 773,17 32 120,938 393,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

14 954,260,00 0,000,00 8 773,17 32 120,938 393,50

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

14 954,260,00 0,000,00 8 773,17 32 120,938 393,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

15 105,310,00 0,000,00 8 861,79 32 445,388 478,28

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.4

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 55 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 55 000,005 000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 55 000,005 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

30 000,000,00 10 000,000,00 0,00 45 000,005 000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 55 000,005 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 55 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.5

0,000,00 0,000,00 62 225,43 62 225,430,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 62 225,43 62 225,430,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 62 225,43 62 225,430,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.6

78 267,080,00 88 336,190,00 170 814,85 356 667,6419 249,52

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

78 267,080,00 88 336,190,00 170 814,85 356 667,6419 249,52

бюджет субъекта1.6.1.1.

76 896,810,00 87 452,820,00 169 106,70 352 513,3519 057,02

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

76 896,810,00 87 452,820,00 169 106,70 352 513,3519 057,02

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

76 896,810,00 87 452,820,00 169 106,70 352 513,3519 057,02

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

78 267,080,00 88 336,190,00 170 814,85 356 667,6419 249,52

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

1.7

0,000,00 0,000,00 0,00 6 755,566 755,56

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 6 755,566 755,56

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 6 688,006 688,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 6 688,006 688,00

местным бюджетам1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 6 688,006 688,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 6 755,566 755,56

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.8

0,000,00 0,000,00 8 505,74 28 982,0420 476,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 8 505,74 28 982,0420 476,30

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 8 505,74 28 876,5020 370,76

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 10 448,4410 448,44

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 10 448,4410 448,44

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 10 553,9810 553,98

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлены проектные

(изыскательские) работы по зданию

областного ТЮЗа

1.9

0,000,00 9 397,525 500,00 0,00 14 897,520,00

Консолидированный бюджет субъекта1.9.1.

0,000,00 9 397,525 500,00 0,00 14 897,520,00



29

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 9 397,525 500,00 0,00 14 897,520,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые организации в сельской

местности

1.10

27 103,620,00 19 853,580,00 64 789,71 163 099,0551 352,14

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

27 103,620,00 19 853,580,00 64 789,71 163 099,0551 352,14

бюджет субъекта1.10.1.1

.

23 804,260,00 19 655,000,00 64 141,81 158 439,6950 838,62

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

23 804,260,00 19 655,000,00 64 141,81 158 439,6950 838,62

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

23 804,260,00 19 655,000,00 64 141,81 158 439,6950 838,62

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

27 103,620,00 19 853,580,00 64 789,71 163 099,0551 352,14

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

1.11

0,000,00 0,000,00 28 637,00 67 538,0138 901,01
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

300 тыс. человек

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,00 28 637,00 67 538,0138 901,01

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,000,00 0,000,00 28 637,00 67 538,0138 901,01

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены современным оборудованием

кинозалы в населенных пунктах с

численностью населения до 500 тыс.

человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

1.12

7 000,0015 000,00 5 000,0020 000,00 5 000,00 61 000,009 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

7 000,0015 000,00 5 000,0020 000,00 5 000,00 61 000,009 000,00

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.13

0,0049 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 171 447,680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

0,0049 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 171 447,680,00

бюджет субъекта1.13.1.1

.

0,0049 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 171 447,680,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.14

0,000,00 0,000,00 72 769,10 232 500,00159 730,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.14.1.

0,000,00 0,000,00 72 769,10 232 500,00159 730,90

бюджет субъекта1.14.1.1

.

0,000,00 0,000,00 72 769,10 232 500,00159 730,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

161 216,23 64 666,58 167 672,78 157 476,01

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

369 035,00 513 479,83 1 433 546,43

141 216,23 150 476,0149 666,58 162 672,78 360 035,00 508 479,83 1 372 546,43

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

20 000,00 15 000,00 5 000,00 7 000,00 9 000,00 5 000,00 61 000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 10 542,21 10 542,21 12 993,31

17 324,42

17 324,4217 324,4217 324,4217 324,4212 993,31

1.2. Построены центры культурного развития

в Брянской области в городах с числом

жителей до 300 000 человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 265,96

32 265,9632 265,9632 265,9632 265,9632 265,96

1.3. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Брянской области

0,00 0,00 0,00 0,00 8 393,50 8 393,50

8 393,50

8 393,508 393,508 393,508 393,508 393,50

1.4. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

5 000,00

5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00

1.5. Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 057,02

0,000,000,000,000,00

1.7. Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 688,00

6 688,006 688,006 688,006 688,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

музеи

1.8. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 2 265,00 2 265,00 12 994,39 15 871,87 15 871,87

20 370,76

20 370,7620 370,7620 370,7620 370,7615 871,87

1.9. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые организации в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 15 006,60 17 368,19 19 868,19

50 838,62

50 838,6249 991,0745 091,0734 488,7222 968,19

1.10. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 901,01

38 901,0138 901,0138 901,010,000,00

1.11. Оснащены современным оборудованием

кинозалы в населенных пунктах с

численностью населения до 500 тыс.

человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.12. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159 730,90

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 2 265,00 2 265,00 43 543,20 57 175,77 62 126,87

358 570,19

179 782,2

7

178 934,7

2

174 034,7

2

124 531,3

6

97 492,83



34

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 Созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 13

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами.

Давиденко

А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

-

Марина Е.А.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановление).ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

29.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

02 04 --

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Построены центры

культурного развития в Брянской

области в городах с числом

жителей до 300 000 человек "

 Создан Центр культурного

развития в г. Почепе

Почепского района.

Центр культурного

развития – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом,

музейно-выставочным

пространством,

библиотекой, помещениями

для занятий творчеством и

кинозалами для детей и

Давиденко

А.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски).

1.2.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Давиденко

А.М.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

31.05.2023

02 04 --

1.2.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Акт Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

01.12.2024

14 11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.4

Контрольная точка "Объект Прочий тип документа Тип

-

Москвичев

31.12.2024

04 13 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 1.0000,

Единица

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

А.В. "Нацпроект

"Культура"

1.3

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения Брянской области"

 К концу 2024 года будут

приобретены 4 автоклуба

для муниципальных

учреждений культуры

Брянской области.

Для людей, проживающих в

сельских населенных

пунктах без стационарного

культурного обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 4

передвижных

многофункциональных

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

Давиденко

А.М.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплект предусматривает

сцену-трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов и общественно-

значимые консультации (с

представителями

социальной защиты,

медицинских и других

учреждений), что позволит

повысить уровень

доступности населения к

культурным благам.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

09.02.2022

07 09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2022

07 11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.05.2022

12 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

10.02.2023

08 11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

21.04.2023

09 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

12.06.2023

12 04 --

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.3.11

Контрольная точка "Акт

разработан"

Акт Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

-

Давиденко

А.М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

30.04.2024

08 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 На основании

разработанного модельного

стандарта для

Давиденко

А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АИС

"Статистика"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных библиотек,

предусматривающего

скоростной Интернет,

доступ к современным

отечественным

информационным ресурсам

научного и

художественного

содержания, периодической

печати (Elibrary, ЛИТРЕС,

правовые базы данных), на

создание точек доступа к

НЭБу и электронной

библиотеке диссертаций, а

также организация

современного комфортного

библиотечного

пространства. К 2024 году

будет создано 8 модельных

муниципальных библиотек

в Брянской области, что

позволит создать

дискуссионные клубы,

консультационные пункты

и лектории для всех

возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Марина Е.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

культуры и туризма в

Брянской области"

-

Марина Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закон Брянской области

"Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов"

-

Марина Е.А.

28.02.2022

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.4

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашения о

-

Марина Е.А.

28.02.2022

Взаимо 04 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.4.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

20.12.2022

03 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Марина Е.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.7

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа Тип

-

Марина Е.А.

30.12.2022

04 Взаимо ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.4.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 8.0000, Единица

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

10.02.2023

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

20.12.2023

03 08 --

1.4.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Давиденко

А.М.

29.12.2023

07 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Давиденко

А.М.

01.03.2024

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

1.4.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

01.04.2024

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гис

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

К концу 2024 года будет

проведена реновация

ГБПОУ "Брянский

областной колледж

искусств"

Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование

организаций отрасли

Давиденко

А.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИС

"Статистика"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному ремонту,

благоустройству с целью

создания новых

выставочных, концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных для людей

с ограниченными

возможностями здоровья.

Действующие организации

отрасли культуры станут

современными объектами,

которые смогут

использовать

мультимедийные

технологии, новейшие

инженерные и

коммуникационные

системы. Реновация будет

способствовать увеличению

качества и объемов услуг,

предоставляемых

организациями

отрасли культуры

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населению, вовлечению

различных социальных

групп в культурную

деятельность и, как

следствие, повлияет на

динамику посещаемости.

1.5.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информация о степени

готовности объекта

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.08.2024

01 04 --

1.5.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

02 04 --

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 20

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Это позволит

Давиденко

А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС

"Статистика"

Да



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кривцова Е.С.

30.04.2021

01 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2021

03 05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2021

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кривцова Е.С.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Кривцова Е.С.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кривцова Е.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа

Разрешение на

-

Кривцова Е.С.

01.05.2022

02 04 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкцию)" строительство "Культура"

1.6.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Кривцова Е.С.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Давиденко

А.М.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт

-

Давиденко

А.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.13

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт Акт

-

Давиденко

А.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

07 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.6.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа.

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Постановление

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

01 03 --

1.6.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

02 04 --

1.6.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет отчет

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи"

К концу 2023 года будет

реконструирован или

капитально отремонтирован

Давиденко

А.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АИС

"Статистика"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МУК "Унечский

краеведческий музей" .

Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", Единица

Прочий тип документа

Заключение экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.7.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Соглашение

-

Сатюков

Ю.Ю.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

08.09.2023

05 06 --

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.7.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Давиденко

А.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.7.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информация о степени

-

Давиденко

А.М.

15.08.2024

01 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовности объекта

1.7.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашение

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.7.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

К 2024 году будет оснащено

6 муниципальных музеев.

 Оснащение

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Давиденко

А.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет

1.8.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетного

трансферта.

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.02.2023

02 04 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.8.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

09.10.2023

03 04 --

1.8.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 5.0000,

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.8.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Постановление

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

01 03 --

1.8.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетного трансферта

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

1.8.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов.

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Осуществлены

проектные (изыскательские)

работы по зданию областного

ТЮЗа"

Прооведены проектные

(изыскательские) работы в

отношении здания

областного ТЮЗа

Давиденко

А.М.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение 1 этапа

ПИР здания областного ТЮЗа"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Получены Прочий тип документа

-

Сатюков

31.12.2019

Взаимо Взаимо --



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результаты 1 этапа ПИР на здание

областного ТЮЗа"

Ю.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.6

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение 2 этапа

ПИР здания областного ТЮЗа"

Прочий тип документа

Контракт на проведение 2

этапа ПИР здания

областного ТЮЗа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.9.7

Контрольная точка "Получены

результаты 2 этапа ПИР на здание

областного ТЮЗа", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Закрывающий документ

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

07 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности "

 В 2019 году проведен

конкурс проектов на

строительство культурно-

досуговых учреждений в

сельской местности.

 Современные культурно-

досуговые учреждения

должны включать в себя

зрительный зал (в том числе

Давиденко

А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИС

"Статистика"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансформируемый), с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещениями для

проведения занятий

кружков и студий. В

зависимости от площади

здания также

предусматривается

библиотека с читальным

залом. Реконструкция,

строительство и

капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить

культурно-досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием. Для

оснащения сельских

культурно-досуговых

учреждений используется

типовой комплект

оборудования. Для каждого

создаваемого культурно-

досугового учреждения в

сельской местности введен

показатель стоимости его

последующего содержания.

 К 2024 году для жителей

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельских населенных

пунктов доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта 19

сельских культурно –

досуговых объектов.

1.10.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.10.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-



73

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10.3

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

06 09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2022

02 15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

02.03.2022

Взаимо

связь с

16 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.10.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.1

1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 17.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

29.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2023

15 15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.1

3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 17.0000, Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.02.2023

17 16 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.1

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Соглашение районов с

учреждениями.

-

Давиденко

А.М.

31.05.2023

02 17 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.1

6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Давиденко

А.М.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.1

7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: -5.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Давиденко

А.М.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.10.1

8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

-

Давиденко

А.М.

30.12.2024

01 04 --

1.10.1

9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.10.2

0

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Постановление

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

04 06 --

1.10.2

1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашение

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

05 07 --



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

1.10.2

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет об

использование

межбюджетных

трансфертов

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

06 08 --

1.10.2

3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

07 09 --

1.10.2

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии.

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

К концу 2024 года будет

оснащен ГАУК "Брянский

областной ордена

Трудового Красного

Знамени театр драмы

имени. А.К Толстого

 Оснащение театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек,

позволит модернизировать

пространство, восстановить

сценографическую

целостность уже идущих

спектаклей и раскроет

дополнительные

возможности для создания

новых зрелищных

постановок, которые

привлекут в театры новых

зрителей и, как следствие,

увеличат количество

посещений организаций

культуры.

Давиденко

А.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет

1.11.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

-

Давиденко

А.М.

27.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановление).ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

10.10.2023

05 02 --

1.11.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.11.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Давиденко

А.М.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.12

Результат "Оснащены

современным оборудованием

кинозалы в населенных пунктах с

численностью населения до 500

тыс. человек, в которых

обеспечен прокат национальных

фильмов"

 

К 2024 году будет создано

не менее 10 современных

кинозалов в Брянской

области. Субсидия из

федерального бюджета

выделяется по заявкам

организации,

осуществляющей

кинопоказ, на условиях

показа не менее 50%

российских фильмов в

течение трех лет с момента

начала показов в

переоборудованном

кинозале. Количество

жителей в населенных

пунктах, получающих

доступ к просмотру в

современных кинозалах за

счет создания 10 кинозалов

увеличится на 100%.

Давиденко

А.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.4

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.12.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

01 03 --

1.12.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Марина Е.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.1

0

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

-

Марина Е.А.

30.07.2021

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.1

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

01.08.2021

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

30.12.2021

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.1

3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка Заявка в Фонд кино

-

Марина Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Федерального

фонда социальной и

экономической поддержки

отечественной

кинематографии об

утверждении получателей

средств

-

Марина Е.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.1

5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

договор о предоставлении

средств на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах

Российской Федерации с

численностью населения до

500 тыс. человек

-

Марина Е.А.

30.07.2022

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.1

6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

-

Марина Е.А.

30.09.2022

02 06 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

"Культура"

1.12.1

7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

25.12.2022

05 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.1

8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.1

9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Давиденко

А.М.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

0

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

-

Давиденко

А.М.

01.07.2023

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.2

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

договор о предоставлении

средств на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах

Российской Федерации с

численностью населения до

500 тыс. человек

-

Давиденко

А.М.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.2

2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Давиденко

А.М.

18.09.2023

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

1.12.2

3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Давиденко

А.М.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Давиденко

А.М.

01.07.2024

04 02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.2

5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

-

Давиденко

А.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.2

6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

01.08.2024

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.12.2

7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Давиденко

А.М.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.13

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды"

 Поддержаны проекты по

реновации

государственных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры.Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование

учреждений отрасли

культуры путем

осуществления

мероприятий по

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному ремонту,

работ по сохранению

объектов культурного

наследия, благоустройству с

целью создания новых

выставочных, концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том числе

доступных для людей с

ограниченными

возможностями здоровья,

реализации новых

творческих проектов.

Действующие организации

отрасли культуры станут

современными объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными

системами. Реновация будет

способствовать увеличению

качества и объемов услуг,

предоставляемых

учреждениями отрасли

культуры населению,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечению различных

социальных групп в

культурную деятельность и,

как следствие, повлияет на

динамику посещаемости.

1.13.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.13.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.3

Контрольная точка "Техническая Прочий тип документа

-

Сатюков

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %" Ю.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.13.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



96

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.1

0

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.1

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа Тип

-

Сатюков

30.05.2021

Взаимо 13 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

включена в план закупок" закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Ю.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.13.1

2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.13.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2021

15 08 --

1.13.1

4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2021

12 18 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 (акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

"Культура"

1.14

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

К концу 2024 года будет

реконструировано здание

ГАУК «Брянский областной

театр юного зрителя», что

позволит увеличить

количество посещаемости.

 Реконструированный театр

станет современным

объектом, оснащенным

мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными

системами. Таким образом,

реконструкция будет

способствовать увеличению

качества и объемов

спектаклей.

Давиденко

А.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет

1.14.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Давиденко

А.М.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.14.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

01.06.2023

01 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.14.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

31.07.2023

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.14.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

20.12.2024

07 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.14.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", Единица

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

-

Давиденко

А.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Давиденко

А.М.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Почепский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Красногорский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Стародубский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Суражский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 3,00001,0000Мглинский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Брянский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Унечский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Суземский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Клетнянский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 3,00001,0000Дятьковский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 3,00001,0000Выгоничский муниципальный район 3,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 3,0000 3,00003,0000Трубчевский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Новозыбковский 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 3,00001,0000Климовский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Брянск 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Гордеевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Погарский муниципальный район 1,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 2,0000 2,00000,0000Жуковский муниципальный округ 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Стародубский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Севский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 3,00001,0000Погарский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Трубчевский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Новозыбковский 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Унечский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Фокино 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Дятьковский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Сельцо 1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Клинцы 1,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Брянский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Выгоничский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Карачевский муниципальный район 2,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 8,00003,0000город Брянск 8,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2020

- - - 9,00 13,00 13,00 - -9,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2020

- 13,00 - -13,009,00 9,00- -

город Клинцы Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Сельцо Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Фокино Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Брянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Брянск Единица 0

2020

- - - 3,00 4,00 4,00 - -3,00

Построены центры культурного развития в Брянской области в городах с числом жителей до 300 000 человек

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 1,00 - --- -- -

Почепский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --



106

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Брянской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - 3,00 4,00 - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 3,00 - -3,00- 2,00- -

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Злынковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 - - --

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 - - --

Погарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - --

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

Единица 1

2018

- - - 3,00 8,00 8,00 - -7,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2018

- 8,00 - -8,003,00 7,00- -

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Погарский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

город Брянск Единица 0

2018

- - - 3,00 4,00 4,00 - -1,00

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 3

2020

- - - 3,00 18,00 20,00 - -18,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

3

2020

- 13,00 - -12,003,00 12,00- -
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Климовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

город Брянск Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Клетнянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Злынковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Суражский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Красногорский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 7,00 17,00 19,00 - -11,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 18,00 - -17,007,00 11,00- -

Брянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 2,00 - -0,00

Суземский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 2,00 2,00 - -0,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 2,00 - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - - - - - --

Мглинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 3,00 - -1,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 3,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Климовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 - - -3,00

Гордеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 - - -0,00

Почепский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - --

Суражский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - --

Погарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - --

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 2,00 - -1,00

Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 4,00 7,00 8,00 10,00 10,00 - -9,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 9,00 - -9,008,00 9,004,00 7,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Севский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Брянск Единица 0

2018

- 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 - -2,00

Брасовский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом

Агафонова И. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

4 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Построены центры культурного развития в Брянской области в городах с числом жителей до 300 000 человек

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

6 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

8 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

9 Ответственный за достижение Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10



результата регионального

проекта

10 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

12 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

14 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

16 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Технически оснащены муниципальные музеи

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

Осуществлены проектные (изыскательские) работы по зданию областного ТЮЗа

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10



19 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

21 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

23 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

25 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом

Агафонова И. В. 5

27 Участник регионального

проекта

Волков К. В. начальник управления по

охране и сохранению

историко-культурного

наследия Брянской области

Филипенко Ю. В. 20

28 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1



Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давиденко А. М. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

30 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Сатюков Ю. Ю. 1


