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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

99,2800 2019

0,0000 99,2800 99,2800 99,4300 99,7100 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Геоинфор-

мационная

система

Минздрава

России

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

5,4300 2019

0,0000 5,4300 5,4300 5,5400 5,5900 5,6400 5,6900

Посещени

е

ФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

3,7000 2019

0,0000 3,7000 0,6000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

Тысяча

посещени

й

ФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

47,1000 2019

0,0000 47,100 26,900 21,700 52,400 58,000 67,500

ПроцентФП Форма

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

проходящих

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

0 0 0 0 0 0

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30; реестры

счетов по

оплате

оказанной

медицинской

помощи

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,3700 45,0000 80,0000 100,000

0

ПроцентФП Единая

государственн

ая

информационн

ая система в

сфере

здравоохранен

ия

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

10,9000 2019

0,0000 10,9000 38,0000 58,2000 65,5000 70,9000 78,2000

ПроцентФП Формы

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30 и № 47;

административ

ная отчетность

Минздрава

России

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

697,6000 2019

0,0000 697,600

0

3 519,8

000

3 723,4

000

4 188,8

000

4 537,9

000

5 004,5

000

Тысяча

посещени

й

ФП Автоматизиро

ванная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП Государственн

ая

информационн

ая система

обязательного

медицинского

страхования/Ф

орма

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

отчетности №

ЗПЗ

«Организация

защиты прав

застрахованны

х лиц в сфере

обязательного

медицинского

страхования»

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

0,0000 2019

0,0000 0,0000 37,0000 41,0000 46,0000 0,0000 0,0000

ЧеловекФП Администрати

вная

отчетность

Минздрава

России

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

0,0000 2019

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП Администрати

вная

отчетность

Минздрава

России

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,300

0

0,700

0

1,200

0

1,600

0

2,000

0

2,300

0

Посещение 5,6400

4,800

0

4,200

0

3,800

0

3,200

0

2,800

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,090

0

0,100

0

0,300

0

0,900

0

1,200

0

1,700

0

Тысяча

посещений

3,7000

3,400

0

3,000

0

2,500

0

2,200

0

2,000

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

1,500

0

2,700

0

5,500

0

10,00

00

18,00

00

23,00

00

Процент 58,0000

50,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

30,00

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете

7,000

0

14,00

00

21,00

00

28,00

00

35,00

00

42,00

00

Процент 80,0000

75,00

00

70,00

00

62,00

00

56,00

00

50,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

70,90

00

70,90

00

70,90

00

70,90

00

70,90

00

70,90

00

Процент 70,9000

70,90

00

70,90

00

70,90

00

70,90

00

70,90

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

400,0

000

800,0

000

1 100,

0000

1 300,

0000

1 500,

0000

1 800,

0000

Тысяча

посещений

4 537,9000

4 200,

0000

3 800,

0000

3 200,

0000

2 800,

0000

2 200,

0000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

Процент 98,0000

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Развитие санитарной авиации

1.1

В Брянской области

выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

Единиц

а

- 0,0

000

37,

000

0

41,

000

0

46,

000

0

Разработана и

утверждена

региональная

стратегия развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года. В

Брянской области

выполнены вылеты

санитарной

авиации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

000

0,0

000

-

2

Формирование системы защиты прав пациентов

2.1

В Брянской области

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается

защита прав

застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи

за пределами

территории

Единиц

а

- - - - 30,

000

0

 В 2021-2024 годах

страховые

медицинские

организации в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской

Федерации для

обеспечения

защиты прав

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -60,

000

0

85,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

страхования, не менее

застрахованных

лиц при получении

медицинской

помощи за

пределами

Брянской области,

должны

 обеспечить

наличие в

Брянской области

своего

представителя.

3

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

3.1

Созданы/заменены 5

новых фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий.

Нарастающий итог

Штука

- 2,0

000

5,0

000

- -

Созданы/заменены

5 новых

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий к

2020 году.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

недвижи

мого

имущест

ва

3.2

Обеспечены

медицинские

организации,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

квалифицированными

кадрами, включая

внедрение системы

непрерывного

образования

медицинских

работников, в том

числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Устранение

дефицита кадров,

повышение

качества и

доступности

медицинской

помощи, отчет в

МЗ РФ 

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-

4

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

4.1

Обеспечение охвата

застрахованных лиц

Процен

т

- - - 68,

100

78,

200

Обеспечен охват

застрахованных

Проведе

ние

0,0000 2017

- -92,

500

100

,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Нарастающий итог

0 0

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра 100 % к

2024 году.

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 00

5

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

5.1

Приобретены

передвижные

медицинские

комплексы.

Нарастающий итог

Штука

- 6,0

000

- - -

Определены

медицинские

организации, в

которые

планируется

поставка

передвижных

медицинских

комплексов для

оказания

доврачебной и

врачебной медико-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарной

помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров, будут

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

договоры на

поставку

передвижных

медицинских

комплексов.

5.2

Создан и

функционирует

новый фельдшерско-

акушерский пункт в

н.п. Дмитрово

Почепского района

Брянской области

Штука

- - - 1,0

000

-

Построен и

обеспечено

получение

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности фельд

шерско-

акушерского пункт

в н.п. Дмитрово

Почепского района

Брянской области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

5.3

Функционируют 5

созданных/замененны

х в 2019-2020 годах

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий,

оснащенных в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н (далее -

Положение)

. Нарастающий итог

Штука

- - - 5,0

000

5,0

000

Департаментом

здравоохранения

Брянской области

обеспечено

получение

лицензий на

осуществление

медицинской

деятельности

созданными/замене

нными

фельдшерскими,

фельдшерско-

акушерскими

пунктами,

врачебными

амбулаториями.

В

созданных/заменен

ных в 2019-2020

годах

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктах,

врачебных

амбулаториях

будет

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществляться

оказание

медицинской

помощи.

5.4

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

Штука

- - - 6,0

000

6,0

000

 В Брянской

области

разработаны и

утверждены план-

график работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек. Также

будет обеспечено

выполнение

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах.

6

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

6.1

Обеспечено участие

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь в

создании и

тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь».

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 58,

200

0

65,

500

0

Обеспечено

участие

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь в создании

и тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь» на 80 % к

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -70,

900

0

80,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2024 году

6.2

В Брянской области

функционируют

Региональные центры

организации

первичной медико-

санитарной помощи

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Брянской

области

функционирует

Региональный

центр организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которых являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в

границах Брянской

области.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Приобретены передвижные медицинские

комплексы

1.1

0,000,00 0,0044 547,00 0,00 44 547,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0044 547,00 0,00 44 547,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0044 547,00 0,00 44 547,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создан и функционирует новый

фельдшерско-акушерский пункт в н.п.

Дмитрово Почепского района Брянской

области

1.2

0,0014 382,11 0,0012 559,71 0,00 26 941,820,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0014 382,11 0,0012 559,71 0,00 26 941,820,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0014 382,11 0,0012 559,71 0,00 26 941,820,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы/заменены 5 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

1.3

0,0037 453,39 0,0021 759,35 0,00 59 212,740,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

пунктов, врачебных амбулаторий

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0037 453,39 0,0021 759,35 0,00 59 212,740,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0037 453,39 0,0021 759,35 0,00 59 212,740,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие санитарной авиации0

В Брянской области выполнены вылеты

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

2.1

0,0015 000,00 32 053,600,00 0,00 47 053,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0015 000,00 32 053,600,00 0,00 47 053,600,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0015 000,00 32 053,600,00 0,00 47 053,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

78 866,06 66 835,50 32 053,60 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 177 755,16

78 866,06 0,0066 835,50 32 053,60 0,00 0,00 177 755,16

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Приобретены передвижные медицинские

комплексы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создан и функционирует новый

фельдшерско-акушерский пункт в н.п.

Дмитрово Почепского района Брянской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы/заменены 5 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1. В Брянской области выполнены вылеты

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

 В Брянской области

разработаны и утверждены

план-график работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Также будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах.

Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

разработаны и утверждены

-

Бардуков А.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019 году,

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек

-

Галаганов С.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 полугодие 2022

года

-

Щербакова

А.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

кадровом и материально-

техническом обеспечении

для функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019 году

-

Галаганов С.А.

20.12.2022

01 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019 году

-

Галаганов С.А.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 6

передвижных медицинских

комплексов за 1 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 6

передвижных медицинских

комплексов за 2 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 6

передвижных медицинских

комплексов за 3 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационное письмо о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

-

Щербакова

А.В.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретенных в 2019 годуконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019 году,

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек

-

Галаганов С.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

кадровом и материально-

техническом обеспечении

для функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019 году

-

Галаганов С.А.

20.12.2024

01 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

-

Галаганов С.А.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексов,

приобретенных в 2019 году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.2

Результат "Функционируют 5

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543

н (далее - Положение) "

Департаментом

здравоохранения Брянской

области обеспечено

получение лицензий на

осуществление

медицинской деятельности

созданными/замененными

фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими

пунктами, врачебными

амбулаториями.

В созданных/замененных в

2019-2020 годах

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктах, врачебных

амбулаториях будет

осуществляться оказание

медицинской помощи.

Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

кадровом обеспечении и

оснащении

-

Мосин В.В.

15.04.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" созданных/замененных в

2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

получении лицензий на

осуществление

медицинской деятельности

на созданные/замененные в

2020 году фельдшерские,

фельдшерско-акушерские

пункты

-

Мосин В.В.

15.06.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.07.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 3 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

-

Галаганов С.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 5

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

за 1 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 5

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

за 2 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.07.2023

04 06 отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 5

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

05 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за 3 кв. 2023 г."

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо о

работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

-

Щербакова

А.В.

30.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

-

Галаганов С.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3

Результат "Приобретены

передвижные медицинские

комплексы"

Определены медицинские

организации, в которые

планируется поставка

передвижных медицинских

комплексов для оказания

доврачебной и врачебной

Мосин В.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медико-санитарной

помощи, проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров, будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены договоры на

поставку передвижных

медицинских комплексов.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

России

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Создан и

функционирует новый

фельдшерско-акушерский пункт в

н.п. Дмитрово Почепского

района Брянской области"

Построен и обеспечено

получение лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности фельдшерско-

акушерского пункт в н.п.

Дмитрово Почепского

района Брянской области.

Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отчет

департамента

здравоохране

ния Брянской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

подготовлено кадровое

обеспечение

-

Бардуков А.Н.

31.03.2021

10 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчет о получении

лицензии на осуществление

медицинской деятельности

-

Мосин В.В.

31.05.2021

02 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

предоставлен отчет о работе

созданного/замененного в

2019-2020 году

фельдшерско-акушерского

пункта за 2021 год

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

05 05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.5

Результат "Обеспечены

медицинские организации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

квалифицированными кадрами,

включая внедрение системы

непрерывного образования

медицинских работников, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий"

Устранение дефицита

кадров, повышение

качества и доступности

медицинской помощи,

отчет в МЗ РФ 

Галаганов С.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.5.1

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

Отчет предоставлены

отчеты о потребности в

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(персонале) различных категорий

и квалификации "

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Созданы/заменены 5

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий"

Созданы/заменены 5 новых

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий к 2020 году.

Мосин В.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Обеспечение охвата

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра"

Обеспечен охват

застрахованных лиц

информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

Зайцева М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинского осмотра 100

% к 2024 году.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

о

страхования/

Форма

отчетности №

ЗПЗ

«Организаци

я защиты

прав

застрахованн

ых лиц в

сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования»

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 кв. 2022 года

-

Туруло В.М.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2 кв. 2022 года

-

Туруло В.М.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 3 кв. 2022 года

-

Туруло В.М.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Туруло В.М.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ТФОМС об

обеспечении охвата

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 1 кв.

2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Зайцева М.А.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ТФОМС об

обеспечении охвата

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 2 кв.

2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Зайцева М.А.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ТФОМС об

обеспечении охвата

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактического

медицинского осмотра за 3 кв.

2023 г."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо

ТФОМС

-

Зайцева М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Зайцева М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1

Результат "В Брянской области

функционируют Региональные

центры организации первичной

медико-санитарной помощи"

В Брянской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка и

координация работы

медицинских организаций,

участие в разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

Брянской области.

Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет о работе

Регионального центра

-

Галаганов С.А.

10.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

 

Администрат

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2021 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ивная

отчетность

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2022 году

-

Галаганов С.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Администрат

ивная

отчетность

-

3.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании в Брянской

области регионального центра

организации первичной медико-

санитарной помощи за 1 кв. 2023

г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании в Брянской

области регионального центра

организации первичной медико-

санитарной помощи за 2 кв. 2023

г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.07.2023

04 03 Отсутствует-

3.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании в Брянской

области регионального центра

организации первичной медико-

санитарной помощи за 3 кв. 2023

г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо о

работе регионального

центра организации

первичной медико-

санитарной помощи в 2023

году

-

Щербакова

А.В.

10.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2024 году

-

Галаганов С.А.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

-

3.2

Результат "Обеспечено участие

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»"

Обеспечено участие

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь» на 80

% к 2024 году

Щербакова

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

утверждены перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

-

Щербакова

А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2022 год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

России

3.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утверждены перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2023 год

-

Щербакова

А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечении участия

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании за 1

кв. 2023 г."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении участия

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании за 2

кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Осутствует-

3.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении участия

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании за 3

кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо о

создании и тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" в

Брянской области

-

Щербакова

А.В.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утверждены перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2024 год

-

Щербакова

А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

 

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

Минздрава

России

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "В Брянской области

страховыми медицинскими

организациями обеспечивается

защита прав застрахованных лиц

при получении ими медицинской

помощи за пределами территории

страхования, не менее"

 В 2021-2024 годах

страховые медицинские

организации в соответствии

с изменениями

законодательства

Российской Федерации для

обеспечения защиты прав

застрахованных лиц при

получении медицинской

помощи за пределами

Брянской области,  должны

 обеспечить наличие в

Брянской области своего

представителя.

Галаганов С.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Нет

4.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлен

отчет СМО о материально-

техническом и кадровом

обеспечении

представительств

-

Туруло В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

страхования

4.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлены

отчет СМО о работе

представительств в

отчетном году

-

Туруло В.М.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлен

отчет СМО о материально-

техническом и кадровом

обеспечении

представительств

-

Зайцева М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлены

отчет СМО о работе

представительств в

отчетном году

-

Зайцева М.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

медицинског

о

страхования

4.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлен

отчет СМО о материально-

техническом и кадровом

обеспечении

представительств

-

Зайцева М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлены

отчет СМО о работе

представительств в

отчетном году

-

Зайцева М.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

5

Развитие санитарной авиации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1

Результат "В Брянской области

выполнены вылеты санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

Разработана и утверждена

региональная стратегия

развития санитарной

авиации на период до 2024

года. В Брянской области

выполнены вылеты

санитарной авиации.

Щербакова

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

5.1.1

Контрольная точка "Полеты

санитарной авиации, не менее 37

вылетов в год"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включено в реестр

соглашений)

и

отсутст

вует

5.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

03 06 отсутствует-

5.1.4

Контрольная точка "Полеты

санитарной авиации, не менее 41

вылетов в год", значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

5.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)отсутст

вует

5.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

5.1.7

Контрольная точка "Полеты

санитарной авиации, не менее 46

вылетов в год"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зайцева М. А. Первый заместитель директора - 10

В Брянской области функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Функционируют 5 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5



проекта

Приобретены передвижные медицинские комплексы

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 5

В Брянской области выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

В Брянской области страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской

помощи за пределами территории страхования, не менее

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Создан и функционирует новый фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Дмитрово Почепского района Брянской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Обеспечены медицинские организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение

системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Созданы/заменены 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 5


